PRIN 2022 PNRR

SIAXFOOD

Meeting del 01.12.2025

Ore 13:00

Microsoft Teams

Sommario

- Attività in corso
- Prossimi incontri ed eventi

Attività previste VI Quadrimestre

30 Luglio 2025 – 29 novembre 2025

D1 - Working papers *(fino alla fine del progetto)*

M2 - Context analyses and case studies data collection *(fino alla fine del progetto)*

D2 – Conference Paper Presentation *(fino alla fine del progetto)*

M3 - Surveys/Interviews *(fino alla fine del progetto)*

D3 - Open access dataset *(fino alla fine del progetto)*

M4 - Focus Groups *(fino alla fine del progetto)*

D4 - Toolkit and dashboard of KPIs *(fino alla fine del progetto)*

M5 – Dissemination *(fino alla fine del progetto)*

D5 Scientific Papers for publication in ranked journals *(fino alla fine del progetto)*

M6 – Project Management *(fino alla fine del progetto)*

D6 Reports of the Project *(al termine di ogni quadrimestre)*

Outputs previsti dal progetto

D1 – Working papers (in progress)
Elaborazione di working paper da ciascuna unità di ricerca, basati sulle revisioni sistematiche della letteratura nei rispettivi ambiti.

D2 – Conference presentations (in progress)
Presentazione dei risultati preliminari in conferenze nazionali e internazionali.

D3 – Open access dataset (dicembre 2026 -.gennaio 2026)
Creazione di un dataset in open access contenente dati qualitativi e quantitativi sulle pratiche di accountability, governance e impatti sociali dei Food Bank italiani.

D4 – Toolkit e dashboard di KPI (gennaio 2026)
Sviluppo di un cruscotto di indicatori di performance (KPI) e toolkit per supportare i Food Bank e altre organizzazioni del terzo settore nella valutazione dell'impatto sociale e nella rendicontazione integrata.

D5 – Final papers (in progress)
Redazione di articoli scientifici da sottoporre a riviste accademiche internazionali (classe A).

D6 – Intermediate e Final Project Report (in progress)
Report intermedi e finali sullo stato di avanzamento e sui risultati del progetto.

Attività in chiusura

- **Survey ai 21 banchi alimentari (dicembre 2025)**
  - 15 rispondenti su 21 Banchi Alimentari (OBA)
- **Survey agli stakeholders (gennaio 2025)**
  - 11 rispondenti (10 del BA Abruzzo e 1 del BA Lombardia)
  - Inviata la mail di richiesta degli Stakeholder a tutte le OBA che hanno già pubblicato almeno un BS

Attività già programmate

- Prossime presentazione a Convegni
  - 3° edizione del **Workshop IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ** (11.12.2025, Cremona)
  - **XLI Convegno Nazionale AIDEA** (22-23.01.2026, Milano)

- **Workshop 13 febbraio 2026**
  - Richiesta **patrocinio SIDREA**
  - Special Issues su **Rendicontazione, Impatto e Network Management**
  - Lancio Gruppo AIDEA sull'**Economia Sociale**

Attività previste da svolgere

Focus Group Tematici online da programmare (gennaio 2026)

- *sulla* ***Rendicontazione Sociale e Misurazione dell'Impatto***
- *sulla* ***Gestione del Network***
- *sulla* ***Misurazione del Volontariato***