PRIN 2022 PNRR

SIAXFOOD

Meeting del 21.07.2025

Ore 14:00

Microsoft Teams

Sommario

- Attività V quadrimestre
- Variazioni team e budget
- Rendicontazione
- Attività in corso
- Output
- Prossimi incontri ed eventi

Attività previste V Quadrimestre

30 Marzo 2025 – 29 luglio 2025

D1 - Working papers *(fino alla fine del progetto)*

M2 - Context analyses and case studies data collection *(fino alla fine del progetto)*

D2 – Conference Paper Presentation *(fino alla fine del progetto)*

M3 - Surveys/Interviews *(fino alla fine del progetto)*

D3 - Open access dataset *(fino alla fine del progetto)*

M4 - Focus Groups *(fino alla fine del progetto)*

D4 - Toolkit and dashboard of KPIs *(fino alla fine del progetto)*

M5 – Dissemination *(fino alla fine del progetto)*

M6 – Project Management *(fino alla fine del progetto)*

D6 Reports of the Project *(al termine di ogni quadrimestre)*

Modifiche Team dal prossimo Quadrimestre Q6

- **Chiara Xhindole**, settembre 2025 (5 ore mensili a costo 0 fino a fine progetto)
- **Maria Lucia Monaco**, settembre 2025 (5 ore mensili a costo 0 fino a fine progetto)

NB. Qualsiasi variazione di budget va comunicata tempestivamente al PI che provvede a modificare il cronoprogramma per la cifra corrispondente e ad adeguare la relazione tecnico-scientifica conseguente

Timesheet V quadrimestre

NB. Le ore indicate vanno rendicontate sempre entro il 29 del mese indicato

	Q5				tot. Q5
	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	
U1					
TARQUINIO (PO) - Unich	5	5	5	6	**21**
BERARDI (PA) - Unich	15	16	16	16	**63**
VALENTINETTI (PA) - Unich	6	6	6	7	**25**
PONTRELLI (AR) - Unich	125	125	125	125	**500**
U2					
GIORDANO (PO) - Lumsa	20	20	20	20	**80**
GIBILARO (PO) - Lumsa	6	6	6	6	**24**
GANDOLFO (AR) - Lumsa	0	0	0	0	**0**
U3					
ESPOSITO (PO) - UniParthenope	10	10	10	10	**40**
MARCIANO (AR) - UniParthenope	125	125	125	125	**500**

Rendicontazione: prossime scadenze

Il Ministero con Nota del 7 marzo scorso ha fissato le **scadenze** per gli adempimenti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili relativi ai restanti tre quadrimestri di progetto:

- V quadrimestre (30 aprile 2025-29 luglio 2025): **29 ottobre 2025**
- VI quadrimestre (30 luglio 2025-29 novembre 2025): **29 gennaio 2026**

Rendicontazione per wp

NB. Le parti in rosso sono le variazioni rispetto alle previsioni iniziali che comunque sono state implementate nel cronoprogramma aggiornato al 30 luglio

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q6-BIS
M1 - Systematic Literature Review (SLR)								
wp1.1 - SLR on SI	U1	UDA						
wp1.2 - SLR on Network	U2	LUMSA						
wp1.3 - SLR on Volunteering	U3	SANNIO						
D1 - Working papers	**U1-2-3**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**
D1- dettaglio per Unità	U1	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA
D1- dettaglio per Unità	U2	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA
D1- dettaglio per Unità	U3	SANNIO	SANNIO	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE
M2 - Context analysis and case data collection								
wp2.1 - SI	U1		UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	
wp2.2 - Network	U2		LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	
wp2.3 - Volunteering	U3		SANNIO	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	
D2 - Conference paper presentations	**U1-2-3**		**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**
D2- dettaglio per Unità	U1		UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA
D2- dettaglio per Unità	U2		LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA
D2- dettaglio per Unità	U3		SANNIO	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE
M3 - Surveys/Interviews								
wp3.1 - Internal/external Stakeholders	U1				UDA	UDA	UDA	
wp3.2 - Partners	U2				LUMSA	LUMSA	LUMSA	
wp3.3 - Internal/external Stakeholders	U3				PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	
D3 - Open access dataset	**U1-2-3**				**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**
D3- dettaglio per Unità	U1				UDA	UDA	UDA	UDA
D3- dettaglio per Unità	U2				LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA
D3- dettaglio per Unità	U3				PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE
M4 - Focus Groups								
wp4.1 - Internal/external Stakeholders	U1					UDA	UDA	
wp4.2 - Partners	U2					LUMSA	LUMSA	
wp4.3 - Internal/external Stakeholders	U3					PARTHENOPE	PARTHENOPE	
D4 - Toolkit and dashboard of KPIs	**U1-2-3**					**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**
D4- dettaglio per Unità	U1					UDA	UDA	UDA
D4- dettaglio per Unità	U2					LUMSA	LUMSA	LUMSA
D4- dettaglio per Unità	U3					PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE
M5 - Dissemination								
wp5.1 Web comunication	**U1-2-3**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**	**TUTTI**
wp5.1- dettaglio per Unità	U1	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA
wp5.1- dettaglio per Unità	U2	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA	LUMSA
wp5.1- dettaglio per Unità	U3	SANNIO	SANNIO	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE	PARTHENOPE
wp5.2 On site workshop	**U1-2-3**						**TUTTI**	**TUTTI**
wp5.2- dettaglio per Unità	U1						UDA	UDA
wp5.2- dettaglio per Unità	U2						LUMSA	LUMSA
wp5.2- dettaglio per Unità	U3						PARTHENOPE	PARTHENOPE
D5 Scientific Papers for publication in ranked journals	**U1-2-3**						**TUTTI**	**TUTTI**
D5- dettaglio per Unità	U1						UDA	UDA
D5- dettaglio per Unità	U2						LUMSA	LUMSA
D5- dettaglio per Unità	U3						PARTHENOPE	PARTHENOPE
M6 - Project Management								
wp6.1 Risk Management Plan	U1	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA
wp6.2 Data Management Plan	U1	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA	UDA
D6 Reports of the Project	**U1-2-3**			**TUTTI**			**TUTTI**	**TUTTI**

Case studies

- **BA Abruzzo-Molise**
  - Supporto alla redazione del Bilancio Sociale (presentato lo scorso **1 luglio**)
  - Interviste su Network (Unità di LUMSA) – Comparative case study (in progress)
  - Interviste su corporate volunteering a GELDI/BAAM (completate)
- **BA Lazio**
  - Interviste su Network (Unità di LUMSA) – Comparative case study (in progress)
- **BA Campania-Basilicata**
  - Interviste su Network (Unità di LUMSA) – Comparative case study (in progress)
  - Raccolta dati sul valore economico del volontariato (Unità Parthenope) (in progress)

Survey Food Bank Networks Lazio

- Accordo di **collaborazione fra CSV Lazio e LUMSA**
- Predisposizione di un questionario (testato e revisionato da Ksenjia Fonovic)
- Identificazione del target di rispondenti, in collaborazione con il CSV del Lazio
- Somministrazione del questionario con la collaborazione del CSV

Survey ai 21 OBA

- Questionario condiviso con la Fondazione BA (Vincenzo Palumbo) e testato con il Direttore del BAAM (Cosimo Trivisani) e con un referente del CSV Abruzzo (Piero Stanchi)
- **Periodo di somministrazione**: luglio-settembre 2025
- **Link al questionario**:
- **Destinatari** della survey
  - i direttori (o altre figure apicali) dei 21 OBA

Survey agli stakeholder

- Questionario condiviso con la Fondazione BA (Vincenzo Palumbo) e testato con il Direttore del BAAM (Cosimo Trivisani) e con un referente del CSV Abruzzo (Piero Stanchi)
- **Periodo di somministrazione**: settembre 2025
- **Link al questionario**:
- **Destinatari**: gli stakeholder dei soli banchi alimentari che hanno fatto il Bilancio Sociale (i contatti verranno richiesti direttamente alle OBA interessate

Dataset open access

- Evidenze dai Report e Bilanci pubblicati sui siti istituzionali
- Indicatori GRI identificati per il BAAM
- Risultati della Survey alle 21 FB
- Indicatori

Dati disponibili in open-access e a disposizione delle tre unità di ricerca per le varie finalità di ricerca e pubblicazioni

Outputs previsti dal progetto

D1 – Working papers
Elaborazione di working paper da ciascuna unità di ricerca, basati sulle revisioni sistematiche della letteratura nei rispettivi ambiti.

D2 – Conference presentations
Presentazione dei risultati preliminari in conferenze nazionali e internazionali.

D3 – Open access dataset
Creazione di un dataset in open access contenente dati qualitativi e quantitativi sulle pratiche di accountability, governance e impatti sociali dei Food Bank italiani.

D4 – Toolkit e dashboard di KPI
Sviluppo di un cruscotto di indicatori di performance (KPI) e toolkit per supportare i Food Bank e altre organizzazioni del terzo settore nella valutazione dell'impatto sociale e nella rendicontazione integrata.

D5 – Final papers
Redazione di articoli scientifici da sottoporre a riviste accademiche internazionali (classe A).

D6 – Intermediate e Final Project Report
Report intermedi e finali sullo stato di avanzamento e sui risultati del progetto.

Presentazioni a Convegni

IRSPM 2025 – Bologna, 7-9 aprile 2025 (Working Paper Filippo e Adelia)

WIS – SIDREA 2025 – Napoli, 26 maggio 2025

AFLUM 2025 - Bari, 9-10 giugno 2025 (Long Abstract, Lara e Chiara)

Workshop Azienda Pubblica 2025 - 12-13 giugno 2025 Roma (Laura, Adelia)

EURAM 2025 – Firenze, 22-25 giugno 2025 (Working Paper Laura, Diego, Maria Lucia)

AIDEA 2026?

Output secondari e attività complementari

- Organizzazione di un **workshop** per la diffusione e discussione dei risultati
- Produzione di **materiali formativi ed e-learning** per studenti e operatori del settore
- **Disseminazione online** dei risultati tramite sito web, social media e repository open access (es. Zenodo)
- Coinvolgimento di **stakeholder** tramite focus group per la co-costruzione di indicatori e strumenti di rendicontazione sociale

Prossimi incontri e eventi

Online:

29 Settembre 2025, ore 14:00

24 Novembre 2025, ore 13:00

In presenza:

12-13 Febbraio 2026 *a Pescara il Workshop conclusivo del PRIN (**Save the date!**)*