# PRIN 2022 PNRR

# SIAXFOOD

**Meeting del 27.10.2025**

*Ore 13:30*

*Microsoft Teams*

# Sommario

- Attività VI quadrimestre
- Variazioni team e budget
- Rendicontazione
- Attività in corso
- Output
- Prossimi incontri ed eventi

# Attività previste VI Quadrimestre

30 Luglio 2025 – 29 novembre 2025

**D1 - Working papers** *(fino alla fine del progetto)*

**M2 - Context analyses and case studies data collection** *(fino alla fine del progetto)*

**D2 – Conference Paper Presentation** *(fino alla fine del progetto)*

**M3 - Surveys/Interviews** *(fino alla fine del progetto)*

**D3 - Open access dataset** *(fino alla fine del progetto)*

**M4 - Focus Groups** *(fino alla fine del progetto)*

**D4 - Toolkit and dashboard of KPIs** *(fino alla fine del progetto)*

**M5 – Dissemination** *(fino alla fine del progetto)*

**D5 Scientific Papers for publication in ranked journals** *(fino alla fine del progetto e oltre)*

**M6 – Project Management** *(fino alla fine del progetto)*

**D6 Reports of the Project** *(al termine di ogni quadrimestre)*

# Modifiche Team dal Quadrimestre Q6

- **Chiara Xhindole**, 1 agosto 2025 (5 ore mensili a costo 0 fino a fine progetto)
- **Maria Lucia Monaco**, 1 agosto 2025 (5 ore mensili a costo 0 fino a fine progetto)

**NB. Qualsiasi variazione di budget va comunicata tempestivamente al PI che provvede a modificare il cronoprogramma per la cifra corrispondente e ad adeguare la relazione tecnico-scientifica conseguente**

# Timesheet VI quadrimestre

NB. Le ore indicate vanno rendicontate sempre entro il 29 del mese indicato

| | Q6 | | | | tot. Q6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ago-25 | set-25 | ott-25 | nov-25 | |
| U1 | | | | | |
| TARQUINIO (PO) - Unich | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| BERARDI (PA) - Unich | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| CHIARA XHINDOLE (AR) - Unich | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| MARIA LUCIA MONACO (PHDS) - Unich | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| VALENTINETTI (PA) - Unich | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
| PONTRELLI (AR) - Unich | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| | | | | | |
| U2 | | | | | |
| GIORDANO (PO) - Lumsa | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| GIBILARO (PO) - Lumsa | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| GIBILARO (PA) | | | | | |
| GANDOLFO (AR) - Lumsa | | | | | 0 |
| | | | | | |
| U3 | | | | | |
| ESPOSITO (PO) - UniParthenope | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| ESPOSITO (PA) - UniSannio | | | | | |
| MIGLIACCIO (PA) - UniSannio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMATUCCI (PA) - UniSannio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCIANO (AR) - UniParthenope | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |

# Rendicontazione: prossime scadenze

Il Ministero con Nota del 7 marzo scorso ha fissato le **scadenze** per gli adempimenti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili relativi ai restanti tre quadrimestri di progetto:

- VI quadrimestre (30 luglio 2025-29 novembre 2025): **29 gennaio 2026**

# Rendicontazione per wp

NB. Le parti in rosso sono le variazioni rispetto alle previsioni iniziali che comunque sono state implementate nel cronoprogramma aggiornato al 30 luglio

| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q6-BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M1 - Systematic Literature Review (SLR)** | | | | | | | | |
| wp1.1 - SLR on SI | U1 | UDA | | | | | | |
| wp1.2 - SLR on Network | U2 | LUMSA | | | | | | |
| wp1.3 - SLR on Volunteering | U3 | SANNIO | | | | | | |
| **D1 - Working papers** | **U1-2-3** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** |
| *D1- dettaglio per Unità* | U1 | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA |
| *D1- dettaglio per Unità* | U2 | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA |
| *D1- dettaglio per Unità* | U3 | SANNIO | SANNIO | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE |
| **M2 - Context analysis and case data collection** | | | | | | | | |
| wp2.1 - SI | U1 | | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | |
| wp2.2 - Network | U2 | | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | |
| wp2.3 - Volunteering | U3 | | SANNIO | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | |
| **D2 - Conference paper presentations** | **U1-2-3** | | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** |
| *D2- dettaglio per Unità* | U1 | | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA |
| *D2- dettaglio per Unità* | U2 | | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA |
| *D2- dettaglio per Unità* | U3 | | SANNIO | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE |
| **M3 - Surveys/Interviews** | | | | | | | | |
| wp3.1 - Internal/external Stakeholders | U1 | | | | UDA | UDA | UDA | |
| wp3.2 - Partners | U2 | | | | LUMSA | LUMSA | LUMSA | |
| wp3.3 - Internal/external Stakeholders | U3 | | | | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | |
| **D3 - Open access dataset** | **U1-2-3** | | | | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** |
| *D3- dettaglio per Unità* | U1 | | | | UDA | UDA | UDA | UDA |
| *D3- dettaglio per Unità* | U2 | | | | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA |
| *D3- dettaglio per Unità* | U3 | | | | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE |
| **M4 - Focus Groups** | | | | | | | | |
| wp4.1 - Internal/external Stakeholders | U1 | | | | | UDA | UDA | |
| wp4.2 - Partners | U2 | | | | | LUMSA | LUMSA | |
| wp4.3 - Internal/external Stakeholders | U3 | | | | | PARTHENOPE | PARTHENOPE | |
| **D4 - Toolkit and dashboard of KPIs** | **U1-2-3** | | | | | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** |
| *D4- dettaglio per Unità* | U1 | | | | | UDA | UDA | UDA |
| *D4- dettaglio per Unità* | U2 | | | | | LUMSA | LUMSA | LUMSA |
| *D4- dettaglio per Unità* | U3 | | | | | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE |
| **M5 - Dissemination** | | | | | | | | |
| **wp5.1 Web comunication** | **U1-2-3** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** | **TUTTI** |
| *wp5.1- dettaglio per Unità* | U1 | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA |
| *wp5.1- dettaglio per Unità* | U2 | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA | LUMSA |
| *wp5.1- dettaglio per Unità* | U3 | SANNIO | SANNIO | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE | PARTHENOPE |
| **wp5.2 On site workshop** | **U1-2-3** | | | | | | **TUTTI** | **TUTTI** |
| *wp5.2- dettaglio per Unità* | U1 | | | | | | UDA | UDA |
| *wp5.2- dettaglio per Unità* | U2 | | | | | | LUMSA | LUMSA |
| *wp5.2- dettaglio per Unità* | U3 | | | | | | PARTHENOPE | PARTHENOPE |
| **D5 Scientific Papers for publication in ranked journals** | **U1-2-3** | | | | | | **TUTTI** | **TUTTI** |
| *D5- dettaglio per Unità* | U1 | | | | | | UDA | UDA |
| *D5- dettaglio per Unità* | U2 | | | | | | LUMSA | LUMSA |
| *D5- dettaglio per Unità* | U3 | | | | | | PARTHENOPE | PARTHENOPE |
| **M6 - Project Management** | | | | | | | | |
| wp6.1 Risk Management Plan | U1 | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA |
| wp6.2 Data Management Plan | U1 | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA | UDA |
| **D6 Reports of the Project** | **U1-2-3** | | | **TUTTI** | | | **TUTTI** | **TUTTI** |

# Case studies

- **BA Abruzzo-Molise**
  - Supporto alla redazione del Bilancio Sociale (presentato lo scorso **1 luglio a Pescara**)
  - Interviste su Network (Unità di LUMSA) – Comparative case study (in progress)
  - Interviste su corporate volunteering a GELDI/BAAM (completate)
- **BA Lazio**
  - Interviste su Network (Unità di LUMSA) – Comparative case study (in progress)
- **BA Campania-Basilicata**
  - Interviste su Network (Unità di LUMSA) – Comparative case study (in progress)
  - Raccolta dati sul valore economico del volontariato (Unità Parthenope) (in progress)

# Survey Food Bank Networks Lazio

- Accordo di **collaborazione fra CSV Lazio e LUMSA**
- Predisposizione di un questionario (testato e revisionato da Ksenjia Fonovic)
- Identificazione del target di rispondenti, in collaborazione con il CSV del Lazio
- Somministrazione del questionario con la collaborazione del CSV

# Survey ai 21 OBA

- Questionario condiviso con la Fondazione BA (Vincenzo Palumbo) e testato con il Direttore del BAAM (Cosimo Trivisani) e con un referente del CSV Abruzzo (Piero Stanchi)
- **Periodo di somministrazione**: **in corso**
- **Link al questionario**: https://forms.gle/fgv2piJA8K9k5g9V8
- **Destinatari** della survey
  - i direttori (o altre figure apicali) dei 21 OBA
- **Status:** 14/21 OBA hanno già risposto (a breve verrà inviato in II° sollecito - Vincenzo Palumbo)

# Survey agli stakeholder

- Questionario condiviso con la Fondazione BA (Vincenzo Palumbo) e testato con il Direttore del BAAM (Cosimo Trivisani) e con un referente del CSV Abruzzo (Piero Stanchi)
- **Periodo di somministrazione**: **non ancora avviato**
- **Link al questionario**: https://forms.gle/8ykq5rpBaLqtM5r37
- **Destinatari**: gli stakeholder dei soli banchi alimentari che hanno fatto il Bilancio Sociale (i contatti verranno richiesti direttamente alle OBA interessate
- **Status**: predisposta una lettera da inviare alle OBA che redigono e pubblicano il bilancio di sostenibilità per richiedere una lista di stakeholder

# Dataset open access

- Evidenze dai Report e Bilanci pubblicati sui siti istituzionali
- Indicatori GRI identificati per il BAAM
- Risultati della Survey alle 21 FB
- Indicatori

Dati disponibili in open-access e a disposizione delle tre unità di ricerca per le varie finalità di ricerca e pubblicazioni

# Outputs previsti dal progetto 1/2

**D1 – Working papers**

Elaborazione e pubblicazione di working paper da ciascuna unità di ricerca, basati sulle revisioni sistematiche della letteratura nei rispettivi ambiti.

**D2 – Conference presentations**

Presentazione dei risultati preliminari in conferenze nazionali e internazionali.

**D3 – Open access dataset**

Creazione di un dataset in open access contenente dati qualitativi e quantitativi sulle pratiche di accountability, governance e impatti sociali dei Food Bank italiani.

# Outputs previsti dal progetto 2/2

**D4 – Toolkit e dashboard di KPI**

Sviluppo di un cruscotto di indicatori di performance (KPI) e toolkit per supportare i Food Bank e altre organizzazioni del terzo settore nella valutazione dell'impatto sociale e nella rendicontazione integrata.

**D5 – Final papers**

**Redazione di articoli scientifici da sottoporre a riviste accademiche internazionali (classe A)**

**D6 – Intermediate e Final Project Report**

Report intermedi e finali sullo stato di avanzamento e sui risultati del progetto.

# Presentazioni a Convegni 1/2

**IRSPM 2025** – Bologna, 7-9 aprile 2025 (Working Paper Filippo e Adelia)

**WIS – SIDREA 2025** – Napoli, 26 maggio 2025

**AFLUM 2025** - Bari, 9-10 giugno 2025 (Long Abstract, Lara e Chiara)

**Workshop Azienda Pubblica 2025** - 12-13 giugno 2025 Roma (Laura, Adelia)

**EURAM 2025** – Firenze, 22-25 giugno 2025 (Working Paper Laura, Diego, Maria Lucia)

**IFKAD 2025** – Napoli, 1–3 luglio 2025 (Working Paper Laura, Maria Lucia)

**EGPA 2025** – Glasgow UK, 26-29 August 2025 (Adelia e Filippo)

# Presentazioni a Convegni 2/2

**IW-SIDREA «Equity and Inclusion in Accounting: Business and Social Challenges»** – Venezia, 10 Settembre 2025 (Working Paper Laura, Maria Lucia)

**JMG 2025** – Cagliari, 26–27 Settembre 2025 (Working Paper Laura, Vincenzo)

**XLI AIDEA 2026** – Milano, 22-23 Gennaio 2026 (Long Abstract in programmazione)

**ISTR 2026** – Lisbona, 14-17 Luglio 2026 (Abstract in programmazione)

- Participation in a Roundtable on Occupation-Related Volunteering (Invited)

# Pubblicazioni 1/2

**Working paper** – Collaboration for Food Waste Reduction: The Dynamics of Multi-Stakeholder Networks in Central and Southern Italy – Unità LUMSA

**Working paper** – *Social Reports and Stakeholders' Perceptions: The Case of Food Banks in Italy* – Unità UdA

**Working paper** – *Food Banks and Social Impact: An Overview Through the Lens of SDGs* – Unità UdA (paper in rifinitura e pronto per la submission)

**Research paper** – *Empowering Change from Within: A Human-Centered Approach to Digital Transformation in an Italian Food Sector SME* – Unità UdA (3 step review su BFJ)

# Pubblicazioni 2/2

**Working paper** – The Role of Volunteering in Reducing Public Value Destruction – Unità Sannio/Parthenope

**Research paper** – *The effect of the Board DEI on Stakeholders and Organizational Performance. Evidence from Third Sector Organizations* – Unità UdA (paper sottomesso a European journal of volunteering and community-based projects e in revisione)

**Research paper** – *La Rendicontazione Non Finanzia e la prospettiva degli Stakeholders Interni negli Enti del Terzo Settore* – Unità UdA (paper sottomesso a MC e in revisione)

# Output secondari e attività complementari

- Organizzazione di un **workshop** per la diffusione e discussione dei risultati
- Produzione di **materiali formativi ed e-learning** per studenti e operatori del settore (Food System Teachingn Materials - Ingenium Project)
- **Disseminazione online** dei risultati tramite sito web, social media e repository open access (es. Zenodo)
- Coinvolgimento di **Stakeholder** tramite focus group per la co-costruzione di indicatori e strumenti di rendicontazione sociale (venti di Stakeholder engagement)
- Partecipazione alla **Notte Europea dei Ricercatori** con Roll-up del Progetto
- Partecipazione degli studenti alla **Colletta Alimentare** con accreditamento per i Corsi di BA Triennale e Magistrale nell'ambito delle iniziative della Sustainability Week organizzata in tutte le sedi INGENIUM

# Prossimi incontri e eventi

Online:

**24 Novembre 2025, ore 13:00-14:00**

- *Organizzazione workshop*
- *Condivisione risultati delle survey*

In presenza:

***12-13 Febbraio 2026*** *a Pescara il Workshop conclusivo del PRIN (**Save the date!**)*